	JICA 2012年度项目后评估　提问表
云南省人才培养项目
(L/A No. C01-P159)
云南省政府用


提问表相关说明
日本国际协力机构（JICA）在日元贷款项目完成两年后进行项目后评估。评估结果将被反馈给相关单位，并在JICA官方网站向日本民众公开。为了中立、客观地评估已完成项目的现状、运行、维护以及管理情况，JICA委托第三方评估专家实施项目评估。JICA项目后评估主要目的如下：
(1) 评估项目结果，以履行对日本普通民众的说明责任；
(2) 吸取经验教训为未来项目提供借鉴；
(3) 为项目实施单位和JICA提出建议以改进工作。
本后评估中，我们将依据经济合作与发展组织（OECD）发展援助委员会（DAC）的5项标准（适当性、有效性、影响、效率性、可持续发展性）对项目进行评估。
本提问表由A～E五部分构成，分别对应上述5项标准。请回答各个问题，或提供相关数据。若某些问题现阶段无法回答，或是难以提供数据，请参考下页中的5项标准，在理解问题主旨的基础上，给出相应回答或是能起到代替作用的信息（指标及数据等）。
顾问团队将于2013年3月中旬至3月下旬访问中国。敬请于2013年1月31日之前填写提问表，并提交给村山奈绪美，或者曹红斌（联系方式请参照提问表的末尾部分）。百忙之中，不胜惶恐，希望各位能配合我们的工作，谢谢！
项目简介
	项目名称

	云南省人才培养项目(LA No. C01-P159)


	签署政府换文时间

	2002年3月29日

	贷款协议签订时间

	2002年3月29日

	借款人/实施单位

	中华人民共和国政府/云南省人民政府

	承诺额/支付额

	45.40亿日元 /43.28亿日元

	贷款协议条件

	利率: 0.75%; 偿还期限: 40年 (宽限期: 10年) ; 采购条件: 双边限定采购国

	最终支付日期

	2009年7月27日

	项目背景

	云南省在云南省第十个五年计划(2001年～2005年)中提出了GDP增长8.0%的目标，为调整产业结构，计划推进市场经济化进程，实现进一步的经济增长。为达成这一目标，需要扩大高等教育规模，其方针是：到2005年，高等教育就学率提高到8%～10%（2000年：4.9%），高校在校人数提高到32万人左右（其中普通高等教育为15万人左右）。

	项目目标

	云南省的11所大学通过推进市场经济化进程和经济增长，在减少与沿海地区的差距、振兴农村地区、推进国有企业改革方面起到了重要的作用。在这11所大学中，通过改善硬件条件（修建校舍、配置设备等教育基础设施建设）以及帮助强化软件条件（实施进修等），使云南省的高等教育在量和质两方面有所提高，为中国市场经济化和减小差距做出贡献。

	项目范围

	以云南省11所高校为对象（云南大学・昆明理工大学・云南师范大学・云南农业大学・昆明医学院・云南财贸学院・西南林学院・云南民族学院・云南艺术学院・云南中医学院・大理医学院），通过以下两方面实施人才培养。
1 
改善硬件条件（修建校舍、配备教育设备等）
②
强化软件条件（赴日进修计划等）


DAC评估5项
	评估项

	(1) 适当性
	确认本项目之目的、总体目标及业务范围在事前评估阶段及事后评估阶段，是否与对方国家的项目优先级及政策方针相契合。尤其关注与对方国家的发展规划、政策，受益人需求、捐助国援助政策的契合度。

	(2) 有效性
	利用本项目产生的成果，衡量单项项目目的达成度。此处从定量效果和定性效果两方面加以分析。

	(3) 影响
	确认本项目带来的直接或间接、意料之中和意料之外的正负变化。包括单项项目给当地社会、经济、环境及其它发展指标带来的主要影响和效果。

	(4) 效率性
	确认对本项目的投入是否经过项目执行，有效地转化出成果。此处关注项目经费、执行日程。

	(5) 可持续发展性
	衡量本项目结束之后，发展援助是否继续带来裨益。此处从技术面、机构面、财政面对运营维护管理加以分析，并对设备和器材的维护管理状况、技术转让的成果、受益人所有权加以分析。此外，还要明确引发可持续发展性课题的因素。


	A部分: 适当性


(注) 在A部分确认本项目之目的，总体目标及业务范围在事前评估阶段及事后评估阶段，是否与中国的项目优先级及政策方针相契合。尤其关注与中国的发展规划、政策、受益人需求、捐助国援助政策的契合度。
(A-1)
与发展政策的契合度：
本项目的目标是“针对云南省通过深化市场经济和经济发展缩小与沿海地区差距、振兴农村、推动国有企业改革过程中发挥重要作用的11所高校，支持其改善硬件（完善校舍、设备等教育基建），强化软件（开展培训等工作），使得云南省高等教育的数量和质量得到改善，为中国深化市场经济和消除差距做出贡献”。
这一目标在项目审批时，如下表所示，其适当性可在《十五计划》、《全国教育事业十五计划》、《西部大开发》《云南省十五计划》和《云南省教育事业十五计划》中找到依据。目前来看，您认为本项目的目标是否与《十二五规划》、《全国教育事业十二五规划》、《西部大开发》、《云南省十二五规划》和《云南省教育事业十二五规划》契合？是否也与《国家中长期教育改革发展计划纲要（2010年～2020年）》契合？
(A-1-1) 请确认下表，在事后评估阶段的各项中填写相应内容（可视情况修改审批阶段的信息）。如果政策面出现重大变化，请在(A-1-1(2))中注明政策变化及其原因。并请附上下列政策文件作为答复内容的依据。
①云南省十二五规划
②云南省教育事业十二五规划(2011年～2015年)

	审批阶段(2001)
	事后评估阶段(2012)


	2

	03

	04

	05

	06


	小学入学率
	99.2

	99.3

	99.4

	99.5

	99.5

	99.2


	初中入学率
	74.7

	77.3

	80.0

	82.6

	85.0

	74.7


	高中入学率
	27.5

	30.1

	32.8

	35.4

	38.0

	27.5


	高等教育入学率
	5.4

	6.0

	6.6

	7.3

	8.0

	5.4



	（出处：云南省政府）

	与发展政策的契合度
(请参考左列填写相关信息)

①十二五规划(2011年～2015年)

高等教育目标：
为推进产业化升级,在科技教育领域，提高“研发费用占GDP比例”和“万人发明专利拥有量”。2010年九年义务教育普及率为89.7%，至2015年计划达到93.0%，2010年高校毛入学率为82.5%，2015年计划达到87.0%。
②全国教育事业十五计划　（教育12-5计划）
量化目标：至2015年高校在学人数达3,350万人，2020年以前增至3,550万人。
教育资金：2012年政府支出GDP的4%用于教育。
为完善教育结构，发挥地区特色，根据国家及地区经济发展需求，不断推动高等教育结构改进。此外，通过促进学科融合等方式，完善大学学科及专业领域，优化结构。重点扩大实业型、复合型、技术型人才的培养规模。推进研究生培养项目。改善大学的地区分布状况。
尤其要加强西部地区教育。提高高等教育质量，实施“中西部高等教育振兴计划”，将重点放在中西部地区优势学科的发展和教师培养上。为此，开展东部大学对西部大学一对一的支援。在扶植高校产官学基地建设的同时，实行基础科目优秀学生培养实验计划和优秀工程师、优秀医生培养计划。
③西部大开发(十二五规划)

④云南省十二五规划(2011年～2015年)

经济增长率目标：
产业构成比例目标：
重点产业：
⑤云南省教育事业十二五规划(2011年～2015年)

云南省・教育目标（单位：％）
11

12

13

14

15

小学入学率
初中入学率
高中入学率
高等教育入学率
⑥国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020年）
战略目标：到2020年实现教育现代化，构建学习型社会，进入人力资源强国行列。实现更高水平的教育普及。
具体来说，1）普及学前教育。2）提高九年义务教育水平。3）普及高中阶段教育，毛入学率达到90%。4）高等教育大众化水平进一步提高，毛入学率达到40%。5）扫除青壮年文盲。6）新增劳动力平均受教育年限从12.4年提高到13.5年。7）主要劳动年龄人口平均受教育年限从9.5年提高到11.2年，其中受过高等教育的比例超过20%，具有高等教育文化程度的人数比2009年翻一番。


(A-1-1(2))从十五计划到十二五规划，若有大的政策变更，请填写在下表。
	十五计划～十二五规划　政策变更点
	原因

	
	


(A-1-2) 清华大学协力项目监理调研报告(2010年)曰≪云南省地处我国西南边陲，高等教育发展的基础较为薄弱，历史上有过辉煌的时期（1931-1945年间中国高等院校的大规模内迁），但改革开放以来云南省高等教育发展的各项指标相比中东部地区都有所滞后。近年来云南省教育厅、各高校戮力发展，省内高等教育状况有了很大改观，办学条件、师资水平、科研力量、社会服务水平都有很提高，人才培养的数量、质量与层次都不断扩展≫。另外、由于1993年《中国教育改革与发展纲要》和2010年《国家中长期教育改革发展计划纲要（2010年～2020年）》的出台，中国全国及云南省的高等教育改革都在不断推进，这对云南省的高等教育政策产生过怎样的影响？（或有怎样的影响）？请在以下各栏具体填写。
为更好地了解教育改革，若有记录其概要的相关政策资料，请予以提供。（关于各项提问的统计数据会在后项进行确认，不需要在该栏填写）
	项目
	对（高等）教育改革的影响

	高校数量（含合并／统合、增设的大学・学科等）
	

	高校在籍学生人数
高校升学率
	

	大学校区搬迁／学园都市计划等
	(该项在A-1-3中会详细提问，此处请就与中国全国高等教育政策的关联性进行回答。)



	“211工程”、“985工程”、“国家级重点学科”等指定目标
	

	其他
	


(A-1-3) (A-1-2)的提问中也有涉及，根据2010年清华大学项目监理调查报告，随着云南省推出建设“呈贡大学园区”计划，很多本项目的对象大学都将校区迁往呈贡。“云南省呈贡大学园区”计划是什么时候开始构思的？另外，该计划是何时付诸实施的？请在下栏具体填写。另外，如有与该计划相关的政策资料，请予以提供。
	问题
	回答栏

	(1) “云南省呈贡大学园区”计划是什么时候开始构思的？
	　　　　年　　　月


	(2) 该计划是何时付诸实施的？
	　　　　年　　　月


	(3) “云南省呈贡大学园区”计划的目的和内容是什么？请具体填写。

	

	(4) “云南省呈贡大学园区”中有多少所学校？（包括非本项目对象的学校）

	

	(5) 请一一列举将校区迁往“云南省呈贡大学园区”或在该园区建设（追加）校区的本项目对象大学。

	

	(6) 关于您在（5）中所列举的大学，迁移前的学校用地现在是如何使用的？请就各个大学进行回答。
	

	(7) 您在（5）中所列举的大学中，有没有将老校区卖掉的学校？
	

	(8) 除“云南省呈贡大学园区”以外，云南省还有其他大学城（包括计划）吗？
	

	(9) 本项目对象大学中，有没有将校区迁往其他大学城或在其他大学城建设（追加）校区的学校？如有，请一一列举。
	

	(10) 关于您在(9)中所列举的大学，迁校区前的学校用地现在是如何使用的？请就各个大学进行回答。
	

	(10) 您在(9)中所列举的大学中，有没有将老校区卖掉的学校？

	

	(11 本项目对象大学的校区迁移和新校区建设对本项目是否产生影响？
	

	(12) 其他（请您填写需特别注明的事项)


	


 (A-2)
与发展需求的契合度：
在审批阶段，随着初中等教育的普及，云南省的高等教育需求表现在数量的增长，尤其从①深化市场经济、②缩小差距、③振兴农村、④支持国有企业改革的角度来看，也必须使得云南省的高等教育实现数量和质量的提升。
最初考虑到了高等教育的需求增大，在扩大高校在学人数过程中， 必须摆脱1)硬件制约(加强校舍、设备)、2)软件制约(教师队伍建设)、3)资金制约。作为本项目的对象高校，云南省根据①是否能满足高等教育的需求、②财务是否健全等标准挑选了11所高校。
(A-2-1) 请在下表中填写2001年～2011年的实际数据。
※升学率：初等教育机构（如初中）的毕业生，升入较高一等教育机构（如高中）的比例。
A-2-1（1）【全国】
	年
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	普通高中毕业生人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	初中升高中的升学率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高校入学人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高中升高校的升学率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	普通高校入学人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高中升普通高校的升学率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A-2-1（2）【云南省】
	年
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	普通高中毕业生人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	初中升高中的升学率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高校入学人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高中升高校的升学率
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	普通高校入学人数（千人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	高中升普通高校的升学率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(A-2-1(3))　关于表 A-2-1（2），审批阶段确认的需求预测数据如下。请确认数据是否正确，如有误，请予以修改。另外，请说明高校入学人数比高中毕业生人数多的原因。
【审批阶段需求预测数据（云南省）】
	
	2000年
	2001年
	2002年
	2003年
	2004年
	2005年

	高中毕业生人数(千人)
	56.5
	62.0
	71.7
	88.2
	93.5
	107.5

	高中升高校的升学率（％）（注）
	28.3
	36.2
	40.4
	40.8
	39.6
	40.9

	高校入学人数(千人)
	77
	66
	71
	88
	100
	96

	普通高校入学人数（千人）
	32
	45
	48
	51
	53
	55


（注）高中毕业生中升入高校的学生所占的比例
【高校入学人数比高中毕业生人数多的原因】
	


(A-2-1(4))　下表记述了我们所了解到的项目对象院校名称和合并情况，请予以修改和订正。
	审批阶段（2001年）名称
	项目后评估阶段（2012年）名称
	备注

	云南大学
	
	

	昆明理工大学
	
	

	云南师范大学
	
	

	云南农业大学
	
	

	昆明医学院
	昆明医科大学
	2012年获教育部批准更名为昆明医科大学。

	云南财贸学院
	云南财经大学
	2006年2月获教育部批准更名为云南财经大学。

	西南林学院
	西南林业大学
	2010年3月18日、获教育部批准更名为西南林业大学。

	云南民族学院
	云南民族大学
	2003年4月16日更名。

	云南艺术学院
	
	

	云南中医学院
	
	

	大理医学院
	大理学院
	大理学院2001年10月由大理医学院、大理师范高等专科学校、云南广播电视大学大理分校和大理工业学校四校合并组成


(A-2-2)　本项目所购置的设施、设备，以及教职员工赴日培训所获对于现在云南省教育行政的贯彻执行是否仍有必要？请按各机构情况选择合适的选项，并简单说明理由。
	机构
	回答栏

	作为云南省教育庁
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	昆明理工大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南师范大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南农业大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	昆明医科大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南财经大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	西南林业大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南民族大学
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南艺术学院
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	云南中医学院
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：


	大理学院
	1. 仍必要，  2.有不必要的部分,  3.完全没必要
做出上述回答的理由：



 (A-2-3) 据审批阶段资料，随着初等中等教育的普及，云南省的高等教育需求表现在数量的增长上，尤其从①深化市场经济、②缩小差距、③振兴农村、④支持国有企业改革的角度来看，也必须使云南省的高等教育实现数量和质量的提升。请回答现在是否依然有这种需求，并说明理由。
	
	回答栏

	以深化市场经济为目的的高等教育需求
	1. 仍有需求，  2.相比审批阶段（2001年）减少,  3.完全没有
做出上述回答的理由：


	以缩小差距为目的的高等教育需求
	1. 仍有需求，  2.相比审批阶段（2001年）减少,  3.完全没有
做出上述回答的理由：


	以振兴农村为目的的高等教育需求
	1. 仍有需求，  2.相比审批阶段（2001年）减少,  3.完全没有
做出上述回答的理由：


	以支持国企改革为目的的高等教育需求
	1. 仍有需求，  2.相比审批阶段（2001年）减少,  3.完全没有
做出上述回答的理由：



(A-2-4) 本项目的执行时机、方式以及项目范围是否符合各大学的需求。
	大学
	回答栏

	云南大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	昆明理工大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南师范大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南农业大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	昆明医科大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南财经大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	西南林业大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南民族大学
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南艺术学院
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	云南中医学院
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：


	大理学院
	1. 符合,  2. 大致符合,  3. 不太符合,  4. 不符合
做出上述回答的理由：



	B部分: 有效性(单项项目目的达成度)


(注)
在B部分，根据本项目产生的成果，衡量单项项目目的的达成度。此处从定量效果和定性效果两方面加以分析。
(B-1)
对象高校的定量效果
关于本项目对象高校的指标变化，根据审批阶段资料及PCR制作了下表。请在各提问处填写2006年的实际成绩、2011年的实际成绩，以及从2005年至2011年的实际成绩。
另外，2009年的实际数值根据2010年清华大学“项目监理调查报告”制成，如有错误，请予以修改。此外，对于部分提问，还请说明数值变化与本项目的关联。
(B-1-1)
建筑面积
(教室、实验室、图书馆、体育馆（场）・礼堂的建筑面积总和)　　单位：m2
	
	基准值
2000
	目标值
	实际值

	
	
	2005
	项目对象部分
	2005
	2011
	项目对象部分

	云南大学
	393,976
	691,402
	30,075
	
	
	

	昆明理工大学
	431,094
	872,446
	31,394
	
	
	

	云南师范大学
	392,139
	540,000
	21,000
	
	
	

	云南农业大学
	178,684
	394,015
	23,412
	
	
	

	昆明医科大学
	96,974
	253,897
	22,000
	
	
	

	云南财经大学
	104,792
	263,897
	28,000
	
	
	

	西南林业大学
	129,466
	199,951
	18,213
	
	
	

	云南民族大学
	150,775
	286,955
	14,516
	
	
	

	云南艺术学院
	64,638
	130,023
	6,000
	
	
	

	云南中医学院
	78,519
	151,275
	12,000
	
	
	

	大理学院
	
	
	5,000
	
	
	


注) 关于大理学院，审批阶段的数据只包含大理医学院。请以合并为大理学院后（2001年）的数据为基准值进行填写。
 (B-1-2 )本项目购置校舍的利用率（=实际利用时间/计划利用时间）
  
      单位：％
	大学名
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	昆明理工大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南师范大学
	
	100
	
	
	
	
	100以上
	
	

	云南农业大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	昆明医科大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南艺术学院
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南中医学院
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	


注）审批阶段的资料没有记述基准值，请填写您所掌握的2000年（大理学院为2001年）的数值。
(B-1-3)
本项目购置设备的利用率（=实际利用时间/计划利用时间）
          单位：％
	大学名
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	昆明理工大学
	
	100
	
	
	
	
	分析试验设备：75

贵重设备：60

电子设备：90以上
机械・电力设备：70左右
	
	

	云南师范大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南农业大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	昆明医科大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南艺术学院
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	

	云南中医学院
	
	100
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	
	100
	
	
	
	
	90以上
	
	


注）审批阶段的资料没有记述基准值，请填写您所掌握的2000年（大理学院为2001年）的数值。
(B-1-4)
在校生数（在籍人数）











单位：人
	大学名
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	10,564
	17,820
	
	
	
	
	38,594
	
	

	昆明理工大学
	15,587
	23,960
	
	
	
	
	28,453
	
	

	云南师范大学
	8,314
	14,237
	
	
	
	
	38,075
	
	

	云南农业大学
	5,496
	10,480
	
	
	
	
	13,503
	
	

	昆明医科大学
	4,439
	8,750
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	4,654
	8,150
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	3,129
	6,670
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	4,745
	8,400
	
	
	
	
	14,212
	
	

	云南艺术学院
	1,467
	3,000
	
	
	
	
	5,607
	
	

	云南中医学院
	2,002
	4,170
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	3,570
	6,000
	
	
	
	
	16,738
	
	


注）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
(B-1-5)
教师（专任教师）人均负担学生数







      单位：人
	大学名
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	10.62
	8.73
	
	
	
	
	25.04
	
	

	昆明理工大学
	10.17
	13.31
	
	
	
	
	15.40
	
	

	云南师范大学
	10.43
	16.00
	
	
	
	
	27.20
	
	

	云南农业大学
	10.22
	16.12
	
	
	
	
	13.45
	
	

	昆明医科大学
	7.23
	9.82
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	10.46
	12.88
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	10.75
	8.00
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	10.96
	11.17
	
	
	
	
	18.65
	
	

	云南艺术学院
	6.17
	5.00
	
	
	
	
	16.16
	
	

	云南中医学院
	11.85
	14.48
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	18.50
	13.22
	
	
	
	
	18.91
	
	

	云南省
	10.77
	11.70
	
	
	
	
	10.97
	
	


注1）关于专任教师人均负担学生数，2006年的国家基准为“不高于18人” （教发[2006]18号）
注2）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
 (B-1-6)
生均校舍建筑面积（学校整体）









单位：m2
	大学名
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	37.3
	38.8
	
	
	
	
	14.76
	
	

	昆明理工大学
	27.7
	36.4
	
	
	
	
	33.1
	
	

	云南师范大学
	47.2
	37.9
	
	
	
	
	33
	
	

	云南农业大学
	32.5
	37.6
	
	
	
	
	29.5
	
	

	昆明医科大学
	21.8
	29.0
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	22.5
	32.4
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	41.4
	30.0
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	31.8
	34.2
	
	
	
	
	28.86
	
	

	云南艺术学院
	44.1
	43.3
	
	
	
	
	114
	
	

	云南中医学院
	39.2
	36.3
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	20.7
	30.0
	
	
	
	
	33
	
	

	云南省
	22.0
	32.7
	
	
	
	
	
	
	


注1）关于生均校舍建筑面积，2006年的国家基准为“30m2以上”。（教发[2006]18号）
注2）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
 (B-1-7)
生均校舍建筑面积（日元贷款产生的人均面积增加量）         
单位：m2
	大学名
	目标值
	实际

	
	2005年
	2005
	2006
	2009
	2011

	云南大学
	1.69
	
	
	约0.81
	

	昆明理工大学
	1.31
	
	
	约1.25
	

	云南师范大学
	1.48
	
	
	约0.33
	

	云南农业大学
	2.23
	
	
	约1.73
	

	昆明医科大学
	2.51
	
	
	
	

	云南财经大学
	3.44
	
	
	
	

	西南林业大学
	2.73
	
	
	
	

	云南民族大学
	1.73
	
	
	约1.31
	

	云南艺术学院
	2.00
	
	
	2.64
	

	云南中医学院
	2.88
	
	
	
	

	大理学院
	0.83
	
	
	0.48
	


(B-1-8)
生均教学科研仪器设备值
请填写生均固定资产值的基准值（2000年实际数值）、2005年实际数值及2011年实际数值。此外，若在2000年设定了2005年的目标值，也请将该数值填入下表。


















单位：元

	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


注）根据普通本科学校设置暂行规定（教发[2006]18号），生均教学科研仪器设备值分别为，理、工、农、医类等理科院系应不低于5000元，人文、社会科学类院系应不低于3000元，体育、艺术类院系应不低于4000元。
(B-1-9)
重点学科数



请填写2005年和2011年的重点学科数，此外，若基准值和标准值有误，请予以修正。



















单位：学科
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	国家级0、省级10
	国家级3、省级20
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	昆明理工大学
	国家级0、省级14
	国家级5、省级25
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南师范大学
	国家级0、省级8
	国家级2、省级18
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南农业大学
	国家级0、省级8
	国家级2、省级13
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	昆明医科大学
	国家级0、省级8
	国家级0、省级16
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南财经大学
	国家级0、省级3
	国家级0、省级6
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	西南林业大学
	国家级0、省级4
	国家级0、省级9
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南民族大学
	国家级0、省级4
	国家级0、省级8
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南艺术学院
	国家级0、省级3
	国家级0、省级5
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南中医学院
	国家级0、省级4
	国家级0、省级6
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	大理学院
	国家级0、省级0
	国家级0、省级5
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：


注）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
(B-1-10)
重点实验室数
关于重点实验室数，请填写基准值（2000年实际数值）、2005年实际数值及2011年实际数值。此外，在2000年设定了2005年的目标值，也请将该数值填入下表。



















单位：室
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	昆明理工大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南师范大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南农业大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	昆明医科大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南财经大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	西南林业大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南民族大学
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南艺术学院
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	云南中医学院
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：

	大理学院
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：
	国家级：  省部级：


(B-1-11) 请填写项目完成后开设的与本项目有关的重点学科・重点实验室名称，及其与本项目的关系。
	大学
	重点学科・重点实验室名称
	与本项目的关系

	云南大学
	
	

	昆明理工大学
	
	

	云南师范大学
	
	

	云南农业大学
	
	

	昆明医科大学
	
	

	云南财经大学
	
	

	西南林业大学
	
	

	云南民族大学
	
	

	云南艺术学院
	
	

	云南中医学院
	
	

	大理学院
	
	


(B-1-12(1))
科研项目数





单位：项目
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(B-1-12(2)) 请将与本项目相关的上述科研项目填入下表。
	大学
	与本项目相关的科研 (是否使用项目购置设施、设备？负责的教师是否参加过赴日进修？等)

	云南大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	昆明理工大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南师范大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南农业大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	昆明医科大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南财经大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	西南林业大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南民族大学
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南艺术学院
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	云南中医学院
	科研项目名称、实施年份、学科领域


	大理学院
	科研项目名称、实施年份、学科领域



(B-1-13(1)) 社会服务项目数（大学提供的技术转让、咨询、测试服务等）                 单位：项目
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(B-1-13(2)) 请将与本项目相关的上述社会服务项目填入下表。
	大学
	与本项目相关的社会服务及实施年份 (是否使用项目购置设施、设备？负责的教师是否参加过赴日进修？等)

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	


	大理学院
	


(B-1-14)
论文数量
(1) 刊登在中国国内期刊上的科学论文数量          







单位：篇
	大学名
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(2) 刊登在SCI (Science Citation Indicators), EI (Engineering Index)およびISTP (Index to Scientific & Technical Proceedings)上的论文数量  









单位：篇
	大学名
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(3) 请将与本项目相关的上述论文填入下表，包括学科和论文题目。
	大学
	与本项目相关的论文                                                    (是否使用项目购置设施、设备？负责的教师是否参加过赴日进修？等)

	
	刊登在国内期刊
	国际论文(SCI、EI、ISTP)

	云南大学
	
	

	昆明理工大学
	
	

	云南师范大学
	
	

	云南农业大学
	
	

	昆明医科大学
	
	

	云南财经大学
	
	

	西南林业大学
	
	

	云南民族大学
	
	

	云南艺术学院
	
	

	云南中医学院
	
	

	大理学院
	
	


(B-1-15)
获奖情况
若各大学专任教师等获得了国家级、省部级奖励，请填写各大学的获奖情况（含研究课题、所获奖项、获奖级别“国家级／省部级／其他”、获奖年份等）。
填写示范：《抗植物病毒新农药创制研究与应用》（国家三大科技奖 科技进步奖一等奖 国家级 2008年 等）
	大学
	回答栏
	与本项目的关系                   (是否使用项目购置设施、设备？负责的教师是否参加过赴日进修？等)

	云南大学
	
	

	昆明理工大学
	
	

	云南师范大学
	
	

	云南农业大学
	
	

	昆明医科大学
	
	

	云南财经大学
	
	

	西南林业大学
	
	

	云南民族大学
	
	

	云南艺术学院
	
	

	云南中医学院
	
	

	大理学院
	
	


(B-1-16)在中国国内获取的专利（发明专利、实用新型专利、外观设计专利）数量（合计）

关于专利获取数量，请填写基准数（2000年实际数）、2005年实际数及2011年实际数。此外，若在2000年设定了2005年的目标数，也请将该数目填入下表。
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(B-1-17(1)) 对象高校的学科数（大学/本科）和研究科数（硕士）


请填写对象高校学科数（大学本科）和研究科数（硕士）的基准值（2000年实际值）、2005年实际值和2011年实际值。另外，若在2000年时设定了2005年的目标值，也请填入下表。
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	昆明理工大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南师范大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南农业大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	昆明医科大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南财经大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	西南林业大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南民族大学
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南艺术学院
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	云南中医学院
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：

	大理学院
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：
	本科专业：
硕士课程：
博士课程：


 (B-1-17(2)) 在上表中，关于本项目之后新设的学科和研究科，如与本项目存在一定关联，请填入下表。
	大学
	与本项目相关的专业・硕士点设置（设置年及专业、研究科名称／关联性）

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(B-1-18(1))
毕业生就业率（确定就业人数÷希望就业人数）
请填写大学（本科）毕业生就业率的基准值（2000年实际数值）、2005年实际数值及2011年实际数值。此外，若在2000年设定了2005年的目标值，也请将该数值填入下表。



















单位：％
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(B-1-18(2))　 本项目是否对毕业生就业情况产生影响？若本项目使就业情况发生改变，请在下表填写具体内容。
	大学
	本项目推动的就业情况变化

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(B-1-19(1))
本科毕业生升研究生的升学率
请填写大学（本科）毕业生升研究生的升学率基准值（2000年实际数值）、2005年实际数值及2011年实际数值。此外，若在2000年设定了2005年的目标值，也请将该数值填入下表。










单位：％
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(B-1-19(2))　 本项目是否对毕业生升研究生产生影响？若本项目使研究生升学情况发生改变，请在下表填写具体内容。
	大学
	本项目推动的就业情况变化

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(B-2) 对象高效的定性效果
请将对象高校中显示本项目良好效果的事例填入下表。
※若在上述B-1的提问中已有回答，请注明应参照哪项提问。
（B-2-1） 成功事例
	大学
	回答栏

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


 (B-2-2)
对象高校参加进修人员在大学中的身份如有提高（晋升等），请将具体情况填写在下表。
	大学
	回答栏

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


	C部分: 影响


(注) 在C部分、确认本项目带来的直接或间接、意料之中和意料之外的正负变化。包括单项项目给当地社会、经济、环境及其它发展指标带来的主要影响和效果。
(C-1) 云南省高校指标变化（省级定量效果）
关于云南省高等教育指标的变化，根据审批阶段资料、PCR等制作了下表。请在各提问处填写2004年至2011年的实际数值。这里的高校原则上以“本科”为对象。此外，回答不仅限于本项目的对象高校，请回答云南省所有高校的合计或平均值等。
此外，为分析指标数据，如有下述资料，请予以提供。
①全国教育统计（2000年至2011年，有关各省各级教育部门情况的统计）
②云南省教育统计（2000年至2011年，有关各地区各级教育部门情况的统计）
③国家或云南省的教育设施建设、设备器材安置标准
云南省高校历年的相关指数
	目的
	指标名称
	基准值
(2000年)
	目标值
(2005年)
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1 从数量把握
	高校数量(所)
	34
	44
	
	
	
	
	
	61
	
	

	
	高校学生人数(人)
	189,000
	318,000
	
	
	
	
	
	415,792
	
	

	
	高校入学率（％）
(适龄人口入学人数/适龄人口数) 
	7.3
	9.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	高校的专任教师人数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 从质量把握
	教师人均负担学生数（人）
	10.7
	11.2
	
	
	
	
	
	10.97
	
	

	
	生均建筑面积(㎡/人)

(=建筑面积/学生数)
	22.00
	32.72
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	毕业率（％）
(=毕业年龄人口毕业人数/毕业年龄人口数)
	95.0
	97.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	毕业生就业率（％）
(=当年就业人数/当年毕业人数)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	研究生升学率（％）
(=研究生入学人数/毕业年龄人口毕业人数)
	8.0
	10.0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	省内所有大学的拥有财产权的土地的占地面积（m2）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生均教学科研仪器设备值（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注1）2009年的实际数值出自2010年清华大学“项目监理调查报告”，如有误，请予以修正。
(C-2) 云南省为推进市场经济化进程所做贡献
本项目目的是：通过培养拥有会计、法律、财务管理等技术知识的人才，促进世界经济一体化（促进对世界标准、规则（含WTO协议）的理解）和管理的强化（提高法律强制力及行政透明度、效率性）等，推进云南省市场化进程。请就此点回答以下问题。
同时，为理解其发挥的影响，请提供云南省经济社会统计数据（从2000年至2011年。按地区分别进行的统计）。
(C-2-1(1)) 会计、法律、财务管理专业毕业生人数







单位：人
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005年
	2011年

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(C-2-1(2))本项目是否与会计、法律、财务管理专业毕业生人才辈出有关联？如有，请填写在下表；如没有，请填写“无”。
	大学
	会计、法律、财务管理专业毕业生人才辈出与本项目的关联

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-3) 云南省为缩小差距所做贡献
本项目目的之一：“云南省十五计划”拟定的重点产业为“烟草”、“生物资源”、“矿产业”、“旅游观光”、“电力”等，通过向这些产业输送高技术人才，为推动云南省经济发展、缩小与沿海地区差距做贡献。请就此点回答下述问题。
(C-3-1(1)) 重点产业人才输送情况（烟草、生物资源、矿产业、旅游观光、电力）
本项目对象高校中，有多少毕业生在云南省五年计划拟定的重点产业领域就业？请在下表中填写其基准值（2000年实际值）、2005年实际值和2011年实际值。此外，若在2000年设定了2005年的目标值，也请填入下表。
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(C-3-1(2)) 关于上表 (1)，请在下表填写重点产业的从业情况（定性）和本项目是否为其做出贡献。如未做出贡献，请填写“无”。
	大学
	重点产业就业情况、本项目贡献度

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-4) 云南省为振兴农村所做贡献
本项目目的是：通过高校为农村地区培养教师，以促进农村地区义务教务的普及。请就此点回答以下问题。
(C-4-1) 农村地区教师／医生的派遣情况






关于向农村地区派遣教师／医生的情况，请在下表中填写2005年实际值和2011年实际值。此外，如2000年基准值及2005年目标值有误，请予以修正。

单位：人
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	50
	120
	
	

	昆明理工大学
	140
	320
	
	

	云南师范大学
	429
	1,450
	
	

	云南农业大学
	120
	200
	
	

	昆明医科大学
	35
	60
	
	

	云南财经大学
	16
	30
	
	

	西南林业大学
	30
	100
	
	

	云南民族大学
	60
	150
	
	

	云南艺术学院
	87
	176
	
	

	云南中医学院
	4
	20
	
	

	大理学院
	8
	15
	
	


注）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
(C-4-2) 本项目是否与农村地区教师、医生的派遣有关联？如有，请填写在下表；如没有，请填写“无”。
	大学
	农村地区教师、医生的派遣与本项目的关联

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


 (C-5) 云南省为支持国企改革（缓解下岗员工问题）所做贡献
本项目目的是：通过高校培训支持再就业，以缓解国企改革中的下岗员工问题。请就此点回答以下问题。
(C-5-1(1)) 帮助下岗员工人数




 




        单位：人
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	0
	2,000
	
	

	昆明理工大学
	1,500
	2,100
	
	

	云南师范大学
	127
	200
	
	

	云南农业大学
	75
	200
	
	

	昆明医科大学
	176
	190
	
	

	云南财经大学
	16
	50
	
	

	西南林业大学
	200
	1,000
	
	

	云南民族大学
	0
	0
	
	

	云南艺术学院
	30
	50
	
	

	云南中医学院
	0
	30
	
	

	大理学院
	120
	300
	
	


注）上表中所填大理学院数值实为大理医学院的数值，请将合并为大理学院后（2001年）的数据填入“基准值、目标值、实际”各栏中。
 (C-5-1(2)) 本项目是否与帮助下岗员工有关联？如有，请填写在下表；如没有，请填写“无”。
	大学
	支持下岗员工再就业与本项目的关联

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-6) 本项目对研究方面的影响
在本提问表B部分，已就对象大学的研究成果进行了提问。
(C-6-1)若上述研究成果中，有已经投入应用（实用化、商品化等）的情况，请简单介绍具体事例。如没有，请填写“无”。
	大学
	本项目推动的研究成果应用（实用化、商品化）事例

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-6-2)本项目的设施、设备如由于省内其他学校、研究所、企业等的使用而产生辐射效果，请在下表简单介绍具体事例。如没有，请填写“无”。
	大学
	其他学校、研究所、企业使用本项目设施、设备产生辐射效果的事例

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-7) 云南省的大学与日本国内大学的校际协定
考察云南省的大学与日本国内大学签订校际协定的发展情况。
(C-7-1(1)) 与日本国内大学签订协定的情况
在基准值（2000年实际值）、2005年实际值和2011年实际值填写处，填入与日本国内大学签订协议的数量及签订单位（大学或院系）的名称。此外，若在2000年设定了2005年的目标值，也请填于下表。
（填写示范：1（日本大学经济学院）、2（早稻田大学、同志社大学）等）
	
	基准值
	目标值
	实际

	
	2000年
	2005年
	2005
	2011

	云南大学
	
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	
	

	大理学院
	
	
	
	


(C-7-1(2))　本项目与上表（1）中签订的协议是否有关联？如有关联，请填写下表。如没有，请填写“无”。
	大学
	本项目与同日本国内大学签订协议的关联

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


(C-8) 关于EIA（环境影响评估）的应对
本项目执行过程中，关于项目对自然环境的影响，是否针对EIA报告规定的以下各项，采取了恰当的措施？请分别作答。作为参考，下表填写了PCR中已回答的事项。如有必要，请予以修正。
	(1)
施工现场的环境管理（减少尘土，减轻噪音等）
（PCR）按照中国国内的环保标准来处理。
(2)
施工过程中做好污水处理
（PCR）按照中国国内的环保标准来处理。
(3)
施工过程中做好废弃物处理
(4)
建设完工和3个同时「at-the-same-time」(3个同时：在设计、施工、使用3阶段同时实行环境保护)政策的实践
(5) 
居民搬迁
（PCR）没有征用土地、居民搬迁的情况。
(6) 
环境监测
（PCR）日元贷款采购的设备，通过进行环境监测和评估，对当地环境的改善起到了直接促进作用。



(C-9) 对社会环境层面的影响
本项目执行过程中，如果给社会环境层面带来了正面、负面的影响，请填写。
	（PCR）各单项项目实施学校所培养的学生，毕业后通过从事农村教育、新农村建设、技术扶贫等，直接参与当地扶贫，为当地贫困居民改善生活水平，增加收入发挥着积极作用。
（如有其他需特别说明的事项，请填写在下面）



	D部分: 效率性


(注) 在D部分，确认对本项目的投入是否经过项目执行，有效地转化出成果。此处尤其关注项目经费、执行日程。
(D-1)
项目范围
(D-1-1) 计划与实际的对比（设施建设）
我们根据审批报告和项目监理调查报告制作了下表。请对表中内容如院校名称和建设内容等加以确认，如有错误请用红色字体修改，如果计划和实际存在差异，请在右侧栏中注明变更原因。
【计划与实际的对比表（关于设施建设）】
	学校更名/院校合并
	土建内容对比
	变更原因

	审批阶段
（据审批报告）
	事后评估阶段
(项目监理调查报告）
	计划
（据审批报告）
	实际
（项目监理调查报告）
	

	云南大学
	云南大学
	综合实验楼(30,075㎡：地下0层・地上9层)
	综合教学楼(30,197㎡：地下0层・地上6层)
	

	昆明理工大学
	昆明理工大学
	实验楼（白龙校区）(12,380㎡：地下0层、地上6层)

教学楼（新迎校区）（19,014㎡：地下0层、地上6层)
	按计划
→正在计划迁校舍。理工大学有可能无法使用。 (2010年清华大学《项目监理报告》)
	

	云南师范大学
	云南师范大学
	教学实验楼 (10,000㎡：地下0层・地上6层)

体育学院教学楼(11,000㎡：地下0层・地上4层)
	由于云南省呈贡大学园区的建设，昆明市内大学项目部署有调整。体育学院教学楼(11,000㎡：地下0层・地上4层)调配到云南财经大学，从云南师范大学项目中分离。
教学实验楼 (11,420㎡)

→云南师范大学计划在几年内将学校本部以外的原校区全部转让或出售。2010年中期审查时，大学方面说明，第3教学楼用于本科教学；原实验用教室用于MBA培训班、办公、成人教育、继续教育；用于云南省教师培养的训练基地等。(2010年清华大学《项目监理报告》)
	

	云南农业大学
	云南农业大学
	6号教学实验楼(15,216㎡：地下0层・地上7层)

图书馆(8,196㎡：地下0层・地上5层)
	6号教学实验楼 (15,898㎡：地下0层・地上6层)

图书馆(8,696㎡：地下0层・地上4层)
	

	昆明医学院
	昆明医科大学
	综合药学・理学楼(22,000㎡：地下0层・地上6层)
	未建设。（2010年清华大学《项目监理报告》）
	

	云南财贸学院
	云南财经大学
	图书馆(15,000㎡：地下0层・地上6层)

教学实验楼(13,000㎡：地下0层・地上7层)
	
	

	西南林学院
	西南林业大学
	教学实验楼(12,190㎡：地下0层・地上6层)

标本实验室 (6,023㎡：地下0层・地上6层)
	
	

	云南民族学院
	云南民族大学
	4号教学楼（主校区）(7,000㎡：地下0层・地上6层)

2号教学楼（分校）(7,516㎡：地下0层・地上6层)
	4号教学楼（主校区）(13,425㎡：地下0层・地上8层)

→仅一栋
由于校区搬迁，今后使用效率可能会下降。（2010年清华大学《项目监理报告》）
	

	云南艺术学院
	云南艺术学院
	实验教学楼(6,000㎡：地下0层、地上3层)
	实验数学楼(12,068㎡：地下0层、地上4层)

→校区于2010年9月搬迁。实验教学楼改变设计，建设为多功能艺术大厅。（2010年清华大学《项目监理报告》）
	

	云南中医学院
	云南中医学院
	教学楼(12,000㎡：地下0层、地上8层)
	
	

	大理医学院
	大理学院
	实验楼(5,000㎡：地下0层、地上5层)
	教学综合楼(7,480㎡：地下0层、地上5层)

→其中5,000㎡为图书馆。
	


(D-1-2) 因学校名称或组织机构变更而调整土建内容
如表D-1-1所示，11所对象大学中有升格和更名的高校，请问此类变更是在本项目开始前或开始后发生的吗？大学组织机构的变更是否产生了调整土建内容的需求？或者制定土建规划时就将变更的要素考虑在内了？此外，搬迁校区中，如老校区有本项目所建建筑，请说明其现状。 

	大学
	说明

	昆明医学院
（2012年，获教育部批准，更名为昆明医科大学。）
	

	云南财贸学院
（2006年2月，获教育部批准，更名为云南财经大学。）
	

	西南林学院
（2010年3月18日，获教育部批准，更名为西南林业大学。）
	

	云南民族学院
（2003年4月16日、更名。）
	

	大理医学院
（2001年10月，大理医学院、大理师范高等专科学校、云南广播电视大学大理分校和大理工业学校四校合并为大理学院。）
	

	有可能搬迁或增加校区的大学

	云南大学
（可能增加新校区）
	

	昆明理工大学
（可能搬迁校区）
	

	云南师范大学
（可能增加新校区）
	

	昆明医科大学
（可能搬迁校区）
	

	云南艺术学院
（可能增加新校区）
	

	（其他：如有，请填写）

	


(D-1-3) 本项目下修建设施的质量
与云南省内的普通高校的建筑相比，您认为本项目下修建设施的总体品质如何？请在下列4档中选择恰当的一项打“(”，并注明理由。
　□　非常高　　□　较高　　□　一般　　□　较低
作出上述回答的理由：
	


(D-1-4) 计划与实际的对比（购置教学设备）
我们根据审批报告和项目监理调查报告制作了下表。请对表中购置教学设备的内容、计划到货件数和实际到货件数等加以确认，如有错误请用红色字体修改。如果计划和实际存在差异，请在右侧栏中注明变更原因。如果实际数据一栏为“不详”，则请予以补充。
【计划与实际的对比表（关于购置教学设备）】
	学校更名/院校合并
	教学设备购置内容对比
	变更原因

	审批阶段
（据审批报告）
	事后评估阶段
(项目监理调查报告）
	计划
（据审批报告）
	实际（采购率：％）
（项目监理调查报告）
	

	云南大学
	云南大学
	①生物学方面、②材料物理学方面等
	？
599台　（到货率：88.48％）
	

	昆明理工大学
	昆明理工大学
	①理学、②工学方面、③环境工程学等
	与计划相符
64个品目（到货率：79％）
	

	云南师范大学
	云南师范大学
	①LL教室方面、②校区网络方面、③旅游观光学、④生物学等
	大致与计划相符？

911台（到货率：87.26％）
	

	云南农业大学
	云南农业大学
	①农学、②畜产学等
	大致与计划相符？
687台（到货率：169.63％　比计划多）
	

	昆明医学院
	昆明医科大学
	①药学研究用设备、②LL教室方面等
	交货未完成（2010年）
	

	云南财贸学院
	云南财经大学
	①LL教室方面、②校区网络方面等
	
	

	西南林学院
	西南林业大学
	①农林学、②环境学等
	
	

	云南民族学院
	云南民族大学
	①LL教室方面、②工学方面等
	？
581台（到货率：99.49％）
	

	云南艺术学院
	云南艺术学院
	①校区网络方面、②艺术学科方面媒体设备等
	按计划
368台（到货率：209.09％　比计划多）
	

	云南中医学院
	云南中医学院
	①基础教育方面、②中药研究方面等

	
	

	大理医学院
	大理学院
	①LL教室方面、②生理学方面等
	与计划相符
721台（到货率：100％）
	


(D-1-5) 因学校更名或院校合并而调整购置教学设备
下表与土建处提问相同，大学组织机构的变化是否使教学设备的配置发生变更？最初计划是否已考虑此种变更？此外，如有搬迁或新建校区，日元贷款购置的教学设备现在安置在何处？由谁负责维护管理？请在下表具体填写。
	大学
	説明

	昆明医学院
（2012年，获教育部批准，更名为昆明医科大学。）
	

	云南财贸学院
（2006年2月，获教育部批准，更名为云南财经大学。）
	

	西南林学院
（2010年3月18日，获教育部批准，更名为西南林业大学。）
	

	云南民族学院
（2003年4月16日、更名。）
	

	大理医学院
（2001年10月，大理医学院、大理师范高等专科学校、云南广播电视大学大理分校和大理工业学校四校合并为大理学院。）
	

	有可能搬迁或增加校区的大学

	云南大学
（可能增加新校区）
	

	昆明理工大学
（可能搬迁校区）
	

	云南师范大学
（可能增加新校区）
	

	昆明医科大学
（可能搬迁校区）
	

	云南艺术学院
（可能增加新校区）
	

	（其他：如有，请填写）

	


(D-1-6) 本项目下购置教学设备的质量
与云南省内普通高校的教学设备相比，您认为本项目下购置的教学设备整体品质如何？请在下列4档中选择恰当的一项打“(”，并注明理由。
　□　非常高　　□　较高　　□　一般　　□　较低
作出上述回答的理由：
	


 (D-1-7) 在人才培养项目中，各省都在教学设备采购上颇费周折。据清华大学《项目监理报告》，一方面有的学校至2010年还未完成交货，另一方面有的学校教学设备采购超出计划。2010年未完成交货的设备现在情况如何？此外，请说明各大学交货率存在很大差异的原因等。
	


(D-1-8) 计划与实际的对比（培训工作）
我们根据审批报告和JICA内部资料（进修人员数据：2012年3月统计）制作了下表。
(表D-1-8(1))　请对表中进修派出人数加以确认，如有错误请用红色字体修改。如果计划和实际存在差异，请在右栏中注明变更原因。










单位：人
	院校名称
	计划派遣人数
	实际派遣(2012年)
	原因及实际人数增减带来的影响

	云南大学
	37
	105
	

	昆明理工大学
	54
	83
	

	云南师范大学
	40
	71
	

	云南农业大学
	30
	61
	

	昆明医科大学
	39
	34
	

	云南财经大学
	41
	46
	

	西南林业大学
	22
	52
	

	云南民族大学
	26
	36
	

	云南艺术学院
	22
	42
	

	云南中医学院
	23
	33
	

	大理学院
	8
	24
	


注) 进修地・进修内容的实际情况（2012年）出自JICA内部资料《进修生数据》。
(D-1-8(2))　请确认进修领域的相关内容，如有误，请用红色字予以修正。此外，关于计划与实际情况的差异，请在右栏中填写其理由。
	院校名称
	培训内容(审批阶段)
	进修地・进修内容(2012年)
	原因

	云南大学
	材料学方面、物理学方面、化学方面等
	（独立行政法人）物质・材料研究机构（材料）、东京外国语大学（大学办公）、中央大学（大学办公、电子、其他人文、信息）、爱知大学（物理、化学、经济经营）、横浜国立大学（教育学）东京大学（其他人文）、京都大学（医药）、筑波大学（环境）、大阪电气通信大学（电气）九州大学（材料、化学）、大阪大学（材料）、东京经济大学（大学办公）等
	

	昆明理工大学
	环境、建筑、信息系统、日语等
	京都大学（生物、信息、日语・文化）、关东学园大学（日语・文化）、东京农工大学（机械）、千叶大学（农业）、东海大学（经济经营）、九州大学（材料）、中央大学（日语・文化、建筑、机械、大学办公）、（株式会社）GREEN TEC（环境）、东京电机大学（建筑、材料）、大阪产业大学（机械）、大阪大学（大学办公）、东京经济大学（大学办公）
	

	云南师范大学
	环境学方面、地理学方面、生物、PC・教育管理、日语等
	东京学艺大学（其他人文）、千叶大学（地理、经济经营）、东海大学（其他人文）、茶水女子大学（教育学）、福冈大学（日语・文化）、甲南大学（日语・文化）大阪体育大学（其他人文）、名古屋工业大学（大学办公）、东京经济大学（大学办公）、中央大学（大学办公）、大阪教育大学（大学办公）、早稻田大学（教育学）
	

	云南农业大学
	作物栽培、土壤、生物技術、日语等
	鹿儿岛大学（农业、日语・文化、大学办公）、京都府立大学（农业、其他人文、其他、大学办公）、东京农业大学（农业）、琉球大学（其他人文）、国立环境研究所（农业）、冈山大学（农业）、东京农工大学（农业）、中央大学（大学办公）、筑波大学（大学办公）、明治大学（生物）
	

	昆明医科大学
	药学、日语等
	东邦大学（医药）、杏林大学（医药）、东京经济大学（大学办公）、中央大学（大学办公）
	

	云南财经大学
	财务管理、企业管理、会计、图书馆信息管理、日语等
	东北大学（经济经营）、大阪产业大学（经济经营）、帝京大学（经济经营）、东京经济大学（大学办公）
	

	西南林业大学
	林学、林业、环境、日语等
	九州大学（环境）、东京都立大学（物理）、立教大学（其他人文）、千叶大学（农业）、早稻田大学（环境）、东京经济大学（大学办公、环境）、中央大学（大学办公）、京都大学（土木）、立教大学（日语・文化）、帝京大学（经济经营）
	

	云南民族大学
	民俗学、日语、人类学等

	早稻田大学（法学）、京都大学（信息）、立命馆大学（教育学）、东京经济大学（大学办公）、中央大学（大学办公）
	

	云南艺术学院
	音乐、戏剧、美术等
	神奈川大学（日语・文化、大学办公）、东京经济大学（大学办公）、中央大学（大学办公）
	

	云南中医学院
	西洋医学、中医学等
	千叶大学（医药）、富山医科药科大学（医药）、中央大学（大学办公）
	

	大理学院
	日语、临床医学、药学等
	千叶大学（医药）、京都大学（医药、大学办公）、富山医科药科大学（医药）、东京经济大学（大学办公）
	


注) 进修地・进修内容的实际情况（2012年）出自JICA内部资料《进修生数据》。
 (D-1-9) 因学校名称或院校合并而调整赴日进修教师派遣人数
关于D-1-8(1)和D-1-8(2)，和设施建设、购置教学设备一样，大学组织机构的变更是否产生了调整赴日进修教师派遣人数的需求？或者制定规划时就将变更的要素考虑在内了？请填写下表。
	院校
	说明　(何时调整，调整的必要性等)

	昆明医学院
（2012年，获教育部批准，更名为昆明医科大学。）
	

	云南财贸学院
（2006年2月，获教育部批准，更名为云南财经大学。）
	

	西南林学院
（2010年3月18日，获教育部批准，更名为西南林业大学。）
	

	云南民族学院
（2003年4月16日、更名。）
	

	大理医学院
（2001年10月，大理医学院、大理师范高等专科学校、云南广播电视大学大理分校和大理工业学校四校合并为大理学院。）
	

	（其他：如有，请填写）

	


(D-1-10) 本项目开展的赴日培训工作的质量
与云南省内普通高校的其他培训机会相比，您认为本项目开展的教师赴日培训工作总体质量如何？请在下列4档中选择恰当的一项打“(”，并注明理由。
　□　非常高　　□　较高　　□　一般　　□　较低
作出上述回答的理由：
	


(D-2)
项目费用
(D-2-1) 计划和实际之对比（各组成部分的项目费用）
关于本项目各部分项目经费，根据评估调查书和PCR等制作了下表。请确认表中所填内容，如有误，请予以指出，并用红色字修正。不详的部分为空，请在空处填写实际费用。
另外，请在各部分分别填写实际费用，本币部分请换算成日元数值后填写。
各组成部分的费用
	组成部分
	计划　(审批阶段)
	实际　(事后评估阶段)

	
	外币
(百万日元)
	本币
(百万日元)
	合计
 (百万日元)
	外币
(百万日元)
	本币
(百万日元)
	合计
 (百万日元)

	1. 修建校舍等
	1982
	2831
	4813
	
	
	

	2. 购置教学设备 
	2070
	0
	2070
	
	
	

	3. 培训等
	220
	0
	220
	
	
	

	4. 物价上涨费
	52
	7
	59
	
	
	

	5. 备用金
	216
	142
	358
	
	
	

	合计
	4540
	2980
	7520
	4324
	2985
	7309


	Note: 汇率
	(审批阶段)
	(实际)

	USD 1

元 1


	= 125円 

= 15円
截至2001年9月
	=121円
=15円
截至2001年9月


(D-2-2) 对于D-2-1，如果计划和实际存在差异，请注明其原因。为了让项目费用接近计划的资金规模而采取的对策及其成效也请一并填写。
	组成部分
	原因及采取的对策及其成效

	1. 修建校舍等
	

	2. 购置教学设备 
	

	3. 培训等
	

	
	

	
	


(D-2-3) 计划与实际之对比（各年份项目费用）
对于本项目各年份项目费用，我们根据审批报告和进度报告制作了下表，请确认表中内容，如有错误请用红色字体标注。留空处表示数据不详，请填写实际数字。（实际费用请按年填写）
各年份项目费用
	
	计划 (审批阶段)
	实际 (事后评估阶段)

	
	总费用
(百万日元)
	其中日贷资金
(百万日元)
	总费用
(百万日元)
	其中日贷资金
(百万日元)

	2002 
	1830
	789
	 
	 

	2003
	3947
	2456
	 
	 

	2004
	1741
	1293
	 
	 

	2005
	2
	2
	 
	 

	2006
	―
	―
	 
	 

	2007
	―
	―
	 
	 

	2008
	―
	―
	 
	 

	2009
	―
	―
	
	

	合计
	7520
	4540
	7309
	4324


(D-2-4) 对于D-2-3，如果计划和实际存在差异，请注明其原因。为了让项目费用接近计划的资金规模而采取的对策及其成效也请一并填写。
	(1) 存在差异的原因：
(2) 采取的对策及其成效：



(D-3)
项目执行时间表
(D-3-1) 计划与实际之对比
关于本项目的执行时间表，我们根据审批报告和进度报告制作了表格如下。请确认表中内容，如有错误，请用红色字体注明。不详的部分我们标注了“不详”字样，请填写实际数据。
	内容/工作
	计划　(审批阶段)
	实际　(事后评估阶段)

	贷款合同（L/A）签署
	2002年3月
	2002年3月

	修建校舍等
	在中方负担下开始– 2003年9月
	在中方负担下开始―2007年7月
（详细情况参照下表）

	购置教学设备
	2003年4月 – 2005年12月
	不详～2009年9月

	赴日培训
	2003年4月 – 2006年3月
	不详～2007年7月

	项目完成
（项目执行时长）
	2005年3月
(36个月)
	2009年9月
(90个月)

	贷款执行期限
	2007年7月27日
	2009年7月27日


＊项目完成的定义是：③个组成部分均完成则项目完成。各组成部分完成的定义如下：校舍等土建和所购置教学设备“到位”，培训工作完成原则指“中国进修生或日方专家归国”
(D-3-2) 请将各部分完毕时间填入下表。
	大学
	校舍等建设完毕时间
(年月)
	教学设备购置完毕时间
(年月)
	最后的赴日进修完毕时间 (年月)

	云南大学
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	

	大理学院
	
	
	


（参考资料：校舍等土建完成时间如下。出处：PCR）
	項目
	計画
	実績

	云南大学综合教学楼
	2004年3月
	2004年12月

	昆明理工大学实验楼（白龙校区）
	2004年3月
	2005年5月

	昆明理工大学教学楼（新迎校区）
	2004年3月
	2005年5月

	云南师范大学实验楼
	2004年3月
	2005年4月

	云南师范大学体育学院教学楼
	2004年3月
	2006年6月

	云南农业大学6号教学楼
	2004年3月
	2005年4月

	云南农业大学图书馆
	2004年3月
	2005年11月

	昆明医学院综合药理楼
	2004年3月
	2006年6月

	云南财经大学图书馆
	2004年3月
	2005年6月

	云南财经大学教学楼
	2004年3月
	2005年6月

	西南林学院教学实验楼
	2004年3月
	2005年4月

	西南林学院标本馆
	2004年3月
	2005年11月

	云南民族大学4号教学楼
	2004年3月
	2005年12月

	云南艺术学院教学实验楼
	2004年3月
	2006年8月

	云南中医学院教学楼
	2004年3月
	2007年7月

	大理学院综合教学楼
	2004年3月
	2005年10月

	设备购置
	2004年12月
	2009年9月

	人员进修
	2005年3月
	2007年7月


(D-3-3) 延误的原因
3部分组成的项目执行和完成时间有所延误，请填写延误的原因。关于延误的原因，从项目监理报告等只能了解到如下内容，请在此基础上修改、补充完整。
	组成部分
	延误原因

	单个项目整体
	如需对下栏（参考资料：延误原因）进行补充，请填写。


	校舍等土建
	

	购置教学设备
	如需对下栏（参考资料：延误原因）进行补充，请填写。


	教师赴日培训
	


（参考资料：延误原因（出处：PCR））
	2003年，中国受“SARS”影响，单个项目实施进度因此延误。2008年，四川汶川地震使设备购置项目的进度延缓，购置价格相比预期计划发生很大变化。有的设备已经更新换代，还有的设备已无使用必要，影响了设备的先进性和适用性。由于进口设备的投标采购中间环节复杂，设备购置进一步延误，给学校的正常教学、科研工作带来影响。在教师进修方面，通过长期赴日学习专业性知识的比例很低，其主要原因是教师必须要自己和日本方面联系，而许多教师没有这种渠道。在后期，短期进修成为主要形式。


(D-3-4) 针对延误采取的措施
请回答下列问题。
	(1) 为尽量减少延误而采取的措施
(2) 效果如何？



(D-3-5)　据表“(D-3-1) 计划与实际之对比”，设备采购在贷款执行期限之后完成，请确认采购完成日期是否有误。如没有错误，请在下栏填写设备采购在贷款执行期限之后完成的原因及支付的方法。
	


	E部分: 可持续发展性


(注) 在E部分，衡量本项目结束之后，发展援助是否继续带来裨益。此处从技术面、机构面、财政面对运营维护管理加以分析，并对设备和器材的维护管理状况，技术转让的成果，受益人所有权加以分析。此外，还要明确引发可持续发展性课题的因素。
(E-1) 运营维护管理体制
(E-1-1)　关于所建设施及所购置教学设备的运营维护管理体制，在PCR及项目监理报告中有如下记载。
	PCR
	项目监理报告

	运营维护管理体制与计划一样。云南省政府（YPG）负责监督单个项目整体情况、实质执行单个项目、及管理维护机构。此外，在单个项目执行阶段，云南省政府（YPG）负责11所学校各项目的维护、执行。
另外，在各财政年度结束后9个月以内，云南省审计厅对日本国际协力银行及以中华人民共和国财政部为代表的中国人民政府，就2002年3月29日签署的第C01-P159号贷款协议的经费开支记录和交易内容进行了审计。并根据PM中审计报告样式，制作正式的审计报告，提交给了国际协力银行。
	云南省日贷项目管理体制基本健全，成立了由发改委、财政厅和教育厅等相关人员组成的省项目领导与实施小组（日贷办），各项目院校也分别成立了各自的日元贷款项目办公室。


上述内容之外如有应特别说明的地方，请填入下栏中。此外，关于各大学的运营管理情况，在E-4-1中确认。
	


(E-2) 运营维护管理技术
(E-2-1) 据PCR，各大学改进规定，定期进行保养检修，且根据需要委托供应方进行修理等，技术方面未出现大的问题。”另外，有的学校还参加维护管理进修，保持技术水平。请在下栏填写教师及技术人员掌握设备操作知识，掌握保养检修技术的方法。
	


(E-2-2) 关于所建校舍及所购器材设备，在维护管理方面，是否存在技术上的困难？
	设施设备名称
	问题

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


(E-3) 运营维护管理财务
(E-3-1) 据项目监理报告，维护管理基本上由各大学自筹，云南省政府是否在运营维护管理费用上支援各大学（对象、金额、频率）。此外，您认为运营管理维护在财务方面存在什么问题？
	（1） 云南省政府对分配给各大学的运营维护管理预算是如何进行财政支出的（对象、金额、频率等）？
（2） 在运营维护管理财务方面存在什么问题？采取了怎样的对策？




 (E-3-2) 请提供过去3年的云南省财政指标数据。具体来说希望提供如下资料。
①云南省教育预算额及教育预算占总预算比率（2000年至2011年。关于各级教育部门）
②云南省省政府分配给省内各高校的预算额（2000年至2011年。可反映各地区情况的资料）
另外，请在下表填入数据。




单位：如无明示，则视为亿元
	云南省财政指标
	2000年实际
	2005年预测
	2009年实际
	2010年实际
	2011年实际

	财政收入
	61.3
	90.1
	
	
	

	财政支出
	188.2
	245.0
	
	
	

	其中教育相关支出总计
	31.5
	55.5
	
	
	

	　　　高等教育支出
	11.6
	21.3
	
	
	

	生均高等教育相关支出（元）
	15,404.4
	17,741.7
	
	
	


(E-3-3)请提供各大学过去3年的财务数据（收支、收入明细、维护管理费）。另外，请在下表填入数据。




                                            单位：元
	
	2009
	2010
	2011

	云南大学
	
	
	

	昆明理工大学
	
	
	

	云南师范大学
	
	
	

	云南农业大学
	
	
	

	昆明医科大学
	
	
	

	云南财经大学
	
	
	

	西南林业大学
	
	
	

	云南民族大学
	
	
	

	云南艺术学院
	
	
	

	云南中医学院
	
	
	

	大理学院
	
	
	


 (参考：各院校维护管理预算)

	院校名称
	校舍和设备的维护管理费(一年)

	云南大学
	约200万元

	昆明理工大学
	约500万元

	云南师范大学
	约50万元

	云南农业大学
	约200万元

	昆明医科大学
	不详

	云南财经大学
	不详

	西南林业大学
	不详

	云南民族大学
	约40万元

	云南艺术学院
	约5～8万元

	云南中医学院
	不详

	大理学院
	不详


（出所)云南省円借款人材育成事業調査報告(2010年、清华大学)

(E-4) 运营维护管理状況
(E-4-1) 关于所建设施及所购教学设备的运营维护管理情况及维护管理体制，项目监理报告如下表记述。如记述事项有误，请予以修正。如有空栏，请一并填写。
各大学的运营维护管理情况
	云南大学
	云南大学于2002年成立了日元贷款项目办公室，由院办、财务处、基建处、人事处等相关部处的领导与负责人构成。
资金主要来自自筹。

	昆明理工大学
	昆明理工大学日贷项目由副校长总负责，下由财务牵头，财务、基建、实验室管理处、外事处等四个职能部门具体负责相关事务性工作。十年间，学校的项目领导管理体制与协议中相比没有变化，但在具体人员上有所调整。

	云南师范大学
	云南师范大学成立了日元贷款项目领导小组，由学校领导、财务处、教务处、基建处、现代教育技术中心、校长办公室等组成。成员有12人，校长为组长，副校长和财务处处长为副组长。
土建项目建设的第3教学楼由国际汉语教育学院、MBA教育中心、校区管理中心共同使用管理。该教学楼属于校舍资产，受学校资产管理规定保护，具体由学校资产后勤管理处管理。
日贷项目购置的设备分配到各使用部门，各部门各自承担设备使用、保护和管理的责任。所有设备都根据学校器材设备管理相关规定进行管理，由校教务处设备科负责。
学校每年约投入50万元，用于项目建设的校舍、设备的维护。资金主要由财政支出。

	云南农业大学
	云南农业大学于2002年5月8日成立日元贷款项目办公室。由来自党委办公室、校长办公室、人事处、教务处、基建处等部门的8名成员组成。
该校每年约投入200万元，用于项目建设的校舍及设备的维护，资金来源于学费收入及学生分摊的设备维护费用。具体维护由各使用部门负责。

	昆明医科大学
	昆明医学院根据设备和人员进修情况，制定并完善了《昆明医学院固定资产管理规定》等一系列规章制度。另外，为完善日元贷款项目维护管理，相继公布了《昆明医学院实验室管理规定》、《昆明医学院实验室设备效果评估规定》、《昆明医学院设备采购管理规定》、《昆明医学院新采购设备验收管理规定》、《关于昆明医学院教授・副教授职务破格评审推荐规定》、《昆明医学院的职位设置及录用・审查相关规定》等管理制度。

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	云南民族大学成立了日元贷款管理办公室，成员8人，由校长办公室、基建处、资产管理处、人事处、财务处等相关部处的负责人构成，并制定了《云南民族大学日元贷款财务管理办法》，规范日贷项目的运作。
学校每年投入约40万元用于项目建成的校舍及设备的维护，资金主要来自学校收入。

	云南艺术学院
	云南艺术学院于2002年成立日元贷款项目办公室，由院办、财务处、基建处、教务处、图书馆、审计处等相关部门的领导和负责人构成，成员有10人。云南艺术学院独自制定了专门的项目管理办法，坚持参照上级管理部门的管理办法和MD中的协议，执行日元贷款项目领导管理体制。
学院每年约投入5~8万元，用于维护项目建设的校和购买的设备。资金来源于财政支出。
关于日元贷款土建工程中教学实验楼的运营管理，学校特别成立公演中心（处级部门
），作为实验楼的直接管理部门。院长亲自带领团队赴北京、上海等地，考察相关大学和剧场，学习先进管理经验，发布了《关于教学实验楼市场化运作的方案》、《教学实验楼使用费用基准（暂定）》等方案，为更好地使用、管理剧场还进行了多次人才培训。在剧场的运营和市场化方面，制作宣传材料，积极举办公演、会议等，通过对外经营提高知名度，对企业文化建设、中小学教育产生积极影响。通过不断开发市场，实现实验楼全方位、多角度的服务。

	云南中医学院
	

	大理学院
	


除上述之外，如有需特别说明的事项，请填入下栏。
	


(E-4-2) 请提供如下文件的最新更新页面复印件作为参考。
各大学的：
1 教学设备管理底账（本项目设备）
2 维护・修理记录（本项目设备）
(E-4-3)请在下表简单填写本项目设施设备目前的状态。对于有问题的设施设备，请注明原因。
	大学
	本项目下采购校舍及设备的状态
(填写“良好”或“不良”、有问题的设施设备及理由)

	云南大学
	

	昆明理工大学
	

	云南师范大学
	

	云南农业大学
	

	昆明医科大学
	

	云南财经大学
	

	西南林业大学
	

	云南民族大学
	

	云南艺术学院
	

	云南中医学院
	

	大理学院
	


	需提供的政策・统计资料（一览表）


上述问题中恳请予以提供的政策・统计资料等如下所示。
【国家级】

(C-1) 全国教育统计（2000年至2011年，有关各省各级教育部门情况的统计）

【省级】

(A-1-1) 云南省十二五规划
(A-1-1) 云南省教育事业十二五规划(2011年至2015年) 

(A-1-2) 云南省教育改革概要

(C-1) 云南省教育统计（2000年至2011年，有关各地区各级教育部门情况的统计）

(C-1) 国家或云南省的教育设施建设・设备器材安置标准

(C-2) 云南省经济社会统计（2000年至2011年。可反映各地区情况的资料）

(E-3-2) 云南省教育预算额及教育预算占总预算比率（2000年至2011年。关于各级教育部门）

(E-3-2) 云南省省政府分配给省内各高校的预算额（2000年至2011年。可反映各地区情况的资料）
	经验教训与建议


(1)
若从本项目中获得的经验教训中有对今后的JICA项目发展有利的，请填写在下面空栏中。
(2)
为保证本项目的可持续发展性，若有对JICA和贵方政府双方都有利的建议，请填写在下面空栏中。
以上是提问表全部内容，真诚感谢您为我方提供宝贵信息。
提问表回答人
	姓名:
	

	所属单位及职务:
	

	电话/传真:
	

	E-mail:
	

	提问表填写日期:
	


评估人概要
	姓名:
	村山　奈绪美

	所属单位及职务:
	OPMAC 株式会社

	电话/传真:
	Tel: (+81) 3-3293-3331 / Fax: (+81) 3-3292-2847

	E-mail:
	murayama@opmac.co.jp

	当地顾问:
	曹红斌／万红

	所属单位:
	北京大来创杰咨询有限公司

	电话/传真:
	13552160189

	E-mail:
	wanhong@beijingdalai.cn


该提问表为微软WORD文档，如需电子版请联系村山奈绪美(murayama@opmac.co.jp)或曹红斌／万红(wanhong@beijingdalai.cn)。
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